

愛知県有料道路運営等事業

<改築業務(CM方式)>

計画概要

前田建設工業(株)

愛知道路CMr

説明プログラム

1. 業務概要について

1-1 計画概要


1-2 建設マネジメント業務

1-1 計画概要

計画概要一覧表

令和元年11月1日現在


工事名称	工事場所	備考
武豊北インターチェンジ(仮称)新設工事	知多郡武豊町下山ノ田地内 南知多道路 半田IC~武豊IC間	
りんくうインターチェンジ出口追加工事	常滑市りんくう町地内 知多横断道路 りんくうIC	
大府パーキングエリア(下り)(仮称)新設工事	大府市長草町地内 知多半島道路(下り) 大府西IC~大府東海IC間	
阿久比パーキングエリア(上り)(仮称)新設工事	知多郡阿久比町大字卯坂地内 知多半島道路(上り) 半田中央IC~阿久比IC	
ETCレーン増設工事	南知多道路・・・4料金所 知多半島道路・・・1料金所 知多横断道路・・・1料金所	平成30年9月完了
橋梁床版防水工事	知多半島道路・南知多道路・・・66橋	
道路情報板等の機能向上工事	道路情報板・・・・・・・・76基 可変式速度規制標識・・・・・・・・40基 ITVカメラ・・・・・・・・33台	



1-2 建設マネジメント業務

改築業務は、調査・設計・施工等の各業務をCM方式で実施するものとし、工期の短縮、原価の透明性確保、整備の効率化に努める。

CM方式における、公社、運営権者、CMr、各専門業者(調査会社、測量会社、設計会社、建設会社)の関係を以下に示す。



※改築業務はオープンブックを導入し透明性、公明性を確保することにする。

オープンブック導入により、

- ① CMrと専門業者の契約金額が明らかにされること。
- ② 専門業者の出来高による実際の支払いが明らかにされること。
- ③ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費などについても実費精算がなされ、全てのコストが明らかになること。
- ④ 運営権者は第三者による監査、運営権者による確認及び必要に応じて公社による確認を実施する。

ことなどで目的を達成することとする。